

*Приложение № 2
к приказу № 2 от 11.01.2018 г.*

План подготовки и проведения работ по самообследованию НОЧУ ДПО «ИНТУИТ»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
|--------------|---|---|---------------|
| 1 | Изучение нормативно- правовых документов по вопросам проведения самообследования НОЧУ ДПО «ИНТУИТ» | Ректор, члены раб. Группы | До 1.02.2018 |
| 2. | Анализ организации образовательной деятельности, качества подготовки слушателей, учебного процесса | Первый проректор Начальник учебного отдела | Постоян |
| 3. | Анализ системы управления НОЧУ ДПО «ИНТУИТ» и кадрового обеспечения | Ректор, первый проректор. | До 5.02.2018 |
| 4. | Анализ качества учебно- методического обеспечения, библиотечного и информационного обеспечения | Первый проректор Начальник учебного отдела | До 26.02.2018 |
| 5 | Анализ качества материально- технического обеспечения, противопожарной и анти-террористической безопасности | Первый проректор | До 10.03.2018 |
| 6. | Анализ качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников, качества организации питания. | Первый проректор Главный бухгалтер | 15.03.2018 |
| 7. | Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности НОЧУ ДПО «ИНТУИТ» | Ректор Первый проректор | До 18.03.2018 |
| 8. | Представление и обобщение информации по результатам анализа | Первый проректор Главный бухгалтер | 19.03.2018 |
| 9. | Формирование отчета о самообследовании НОЧУ ДПО «ИНТУИТ» | Первый проректор Главный бухгалтер | 20.03.2018 |
| 10. | Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании | Ректор | До 29.03.2018 |
| 11. | Размещение отчета по самообследованию на сайте www.intuit.ru | Первый проректор | До 01.04.2018 |

Первый проректор



Сериков А.П